

**УТВЕРЖДАЮ**

Глава города Фрязино

 И.М.Сергеев

« 19 » марта 2018 г.

**ГРАФИК**

**остановки котельных для ремонта в летний период  
2019года по ЗАО «Фрязинская Теплосеть» г. Фрязино**

Наименование котельных	Дата остановки	Дата пуска
Котельная № 8 (ЦГБ)	12.08.2019	26.08.2019
Котельная № 9	8.07.2019	22.07.2019
Котельная № 10	17.06.2019	01.07.2019
Котельная № 11	13.05.2019	27.05.2019
Котельная № 13	06.05.2019	20.05.2019
Котельная № 14	29.07.2019	12.08.2019
Котельная № 15	03.06.2019	17.06.2019

Генеральный директор  
ЗАО «Фрязинская Теплосеть»



**М.В. Корытцын**


**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель Главы администрации



**А.С.Фролов**

Директор ООО «УК «ГЖУ» г. Фрязино



**Г.В. Бор**

И.О. Главного врача ГАУЗ МО «ЦГБ  
им. М.В. Гольца»



**А.И.Сапанюк**

Директор ООО «ЖЭУ-567»



**В.Н. Мотов**

ВРИО Директора

ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН»



**Е.А.Чижов**

Ген. Директор ООО «Жилсервис»



**Н.В.Вахранеева**

